

HARMONOGRAM WYKONYWANIA ROBÓT UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GRUNTOWYCH ULEPSZONYCH KAMIENIEM LUB ŻUŻLEM

L.P.	Ulica	Długość dróg utrzymywanych konserwacją	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad
UZDROWISKOWE										
1.	Bluszczowa	130*5	3-10					20-30		
2.	Jęczmienna (do budynku socjalnego)	120*2,5	3-10		1-10			20-30		
3.	Jęczmienna	160*5	3-10		1-10			20-30		
4.	Lniana	130*5	3-10					20-30		
5.	Łubinowa	260*5	3-10		1-10			-		
6.	Poszwińskiego	278*4,5	3-10		1-10			20-30		
7.	Rzepakowa	250*4			1-10					
8.	Słonecznikowa	130*5			1-10			20-30		
10.	Zielna do Rzepakowej	140*5			1-10			-		
11.	Bogdana Snarskiego	160*5	3-10		1-10			20-30		
12.	Witolda Kocikowskiego	240*4	11-20					20-30		
13.	Chmielna	200*5								
14.	Szparagowa	65*5	11-20					20-30		
15.	Niemojewskich	80*5		2-10						
16.	Zielińskiego	160*5			11-20			11-20		
17.	Wspólna sięgacz	100*3		2-10						
18.	Czarna Droga	200*5	11-20		11-20			11-20		
19.	Zapadłe - Staropoz.	110 *3	11-20	2-10						
20.	Zapadłe do R.O.Dz.	150*3	11-20							
21.	Polskich Saperów	200*2		10-20				10-20		
22.	Grochowa wew.	80*5		2-10						
23.	Wierzbńskiego 148 - sięgacz	180*3	11-20					11-20		
SOLNO										
			kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad

1.	Brzechwy	180*4	11-20			2-10				
2.	Aleksandra Fredry	200*5	20-30						1-10	
3.	Konwaliowa	250*5	11-20					11-20		
4.	Marii Kownackiej	60*3	11-20					11-20		
5.	Sylwestra Ranusa	253*5				11-20			1-10	
6.	Sroczyńskiego	130*5	20-30						1-10	
7.	Szelburg-Zarembiny	100*5	20-30						1-10	
8.	Juliusza Trzcńskiego pobocze	150*5							1-10	
9.	Wrzosowa	100*5	11-20					11-20		
10.	Aleksandry Cofty-Broniewskiej	286*5				11-20		11-20		
11.	Mariana Biskupa	262*5								
12.	Zenona Kopcia	80*5				11-20			11-20	
13.	Józefa Aleksandrowicza	40*5				21-30			1-10	
14.	Knasta-sięgacz	130*4				21-30			1-20	
16.	Knasta	380*5				21-30			1-10	
17.	Brodnickiego	200*5								
18.	Tulipanowa	60*5	3-10			21-30			11-20	
19.	Niezapominajki	130*5	3-10				2-10		1-10	
21.	Kownackiej od Brzechwy do Miechowickiej	230*4				2-10			11-20	
23.	Poznańska 88-92	140*4	20-30				2-10		11-20	
	PIASTOWSKIE		kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad
1.	Brzozowa	136*5	3-10			1-10			21-30	
2.	Długa	560*5	3-10			1-10		1-10	21-30	
3.	Wierzbowa	167*5	3-10				2-10		11-20	
	MĄTWY		kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad
1.	Chabrowa	90*5	20-30							
2.	Fiołkowa	163*4	20-30							
4.	Wiktora Spornego	1034*4	20-30							

5.	Budowlana	120*5	3-10		1-10	2-10			1-10	
7.	Mątewska 16	70*5		2-10		2-10			1-10	
8.	Poznańska 367	80*5		2-10		2-10				
10.	Mikorzyńska	100*3	20-30			2-10			1-10	
11.	Torowa	500*4		20-30						
	STARE MIASTO		kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad
1.	Dankowskiego	60*5	20-30			11-20				1-10
2.	Dedała	90*5	20-30			11-20				1-10
3.	Droga do Lotniska	90*5	20-30			11-20				1-10
4.	Ikara	250*5	20-30			11-20				1-10
5.	Ikara-Sięgacz	50*5	20-30			11-20				1-10
6.	Jaśkowskiego-sięgacz	60*5								1-10
7.	Kruszańska	180*5		2-10			1-10			1-10
9.	Radosna	260*5		2-10			1-10			1-10
10.	Andrzeja Rakocznego	100*5	20-30			11-20				1-10
11.	Rzemieślicza	300*5			2-10					
12.	Sobeckiego	180*5		2-10						
13.	Stolarska	120*5			2-10					
14.	Szczęśliwa	200*5		2-10			1-10			1-10
15.	Tadeusza Śliwaka	120*5	20-30			11-20				1-10
16.	Jana Jaskólskiego	100*5		2-10			1-10			1-10
17.	Tadeusza Kaźmierskiego	100*5		2-10						
18.	Obwodowa	40*5		2-10						
19.	Szybowcowa	300*5		2-10			1-10			1-10
20.	Zygmunta Kurka- sięgacz	60*5		2-10						1-10
21.	Poznańska 47 (do przedszkola)	80*3								
22.	Św. Ducha - Brończyka - dojście piesze	115*3		2-10						

23.	Szosa Bydgoska - wew.	250*5		2-10						
24.	Pętla autobusowa na Oś. Bydgoskim			2-10						
28.	Marcinkowskiego (parking przy cmentarzu)	232*15		2-10					11-20	
	SZYMBORZE		kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad
1.	Gdyńska	160*5	11-20			2-10			1-10	
2.	Nowa od Transportowca	250*4	3-10			2-10			1-10	
3.	Kolejowa	220*4			20-30	-				
4.	Wiejska	850*5	11-20			2-10			1-10	
5.	Wielkopolska	40*5	11-20			2-10			1-10	
6.	Nowa od Przybyszewskiego	80*5	3-10			2-10			1-10	

Uwaga: W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót drogowych - termin realizacji naprawy może ulec przesunięciu